J 119017

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 – 565 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.**
	Sídlo: Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka č.: 18244/T	
Zastúpený:	Bc. Viktor Janko, konateľom spoločnosti, ktorý koná so súhlasom valného zhromaždenia
Bankové spojenie:	VUB a.s.
IBAN:	SK25 0200 0000 0021 4383
IČO:	36 285 226
DIČ:	2022151153
IČ DPH:	SK2022151153
(ďalej len „objednávateľ")	
a	
Zhotoviteľ:	**DeValk s.r.o.**
	so sídlom Vlčkovce 413, 919 23 Vlčkovce
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka č.: 34065/T	
Zastúpený:	Miroslav Remenár, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
IBAN:	SK60 7500 0000 0040 1970 4671
IČO:	47 690 259
DIČ:	2024052052
IČ DPH:	SK2024052052
(ďalej len „zhotoviteľ")	

uzatvárajú túto zmluvu za týchto podmienok:

II. Preambula

2.1. Dňa 29.03.2019 bola uzavretá zmluva o dielo medzi zhotoviteľom DeValk s.r.o. so sídlom Vlčkovce 413, 919 23 Vlčkovce, IČO: 47 690 259 a objednávateľom Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o., so sídlom Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo IČO: 36 285 226 predmetom, ktorej bol záväzok zhotoviteľa dodať dielo (ďalej len „zmluva").

2.2. Počas realizácie diela zhotoviteľom – rekonštrukcia plata v Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo, boli zistené naviac práce podľa zápisov v Stavebnom denníku ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohoto dodatku. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k zmluve:

III. Predmet dodatku

3.1. **Za ods. 2.1.1 čl. II. zmluvy sa vkladá nový pod odsek 2.1.1 bod d), ktorý znie:** „2.1.1 d) Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vykonať práce naviac uvedené vo výkaze výmer zo dňa 15.05.2019. Tieto práce naviac sú súčasťou diela v zmysle tejto zmluvy. Cena dlažby je upravená z dôvodu dodatočných špecifikácií zo dňa 25.03.2019 od objednávateľa, ktoré boli zistené až po konzultáciách s RÚVZ Galanta. Dodatočne požiadavky sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy"

3.2. **Pôvodné znenie ods. 5.1 čl. V. zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**
Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a tiež v súlade a podľa verejného obstarávania na celkovej cene predmetu zmluvy v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha č.1) vo výške :
Cena diela bez DPH: **157 785,15** €
slovom : stopäťdesiatsedemtisícsedemstoosemdesiatpäť EUR a päťnásť eurocentov bez DPH

3.3. **Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č. 1 k zmluve o dielo dopĺňa Cenovou ponukou o naviac práce s reálnymi množstvami, ktorá ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

4.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha :
Príloha č. 1. – cenová ponuka, práce naviac, Dodatočné požiadavky na dodávku zámkovej dlažby.

V Sládkovičove dňa 20.5.2019

Za objednávateľa :

Termálne kúpali
Vinco
925 21 SL
IČO:
IČ DPH:
.....
konateľ spoločnosti
Bc. Viktor Janko

Za zhotoviteľa :

DeVal
919 23
IČO: 47
IČ DPH:
.....
konateľ s
Miroslav Remenár

.....
súhlas Valnéh
Ing. Anton Szabo