2 M 20004

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zo dňa 3.4.2020

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	Savingplus spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti:	Veľkoúlanská cesta 1729, Sládkovičovo
IČO:	36258547
DIČ:	2021821307
IČ DPH:	SK2021821307
Bankové spojenie:	VÚB Sládkovičovo
IBAN:	SK61 0200 0000 0018 1727 4158
Zastúpený:	Ing. Tomáš Takáč
E-mail:	savingplus@pobox.sk

/ďalej len „zhotoviteľ"/

a

Objednávateľ:

Názov:	Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
So sídlom :	Vincov les 1900, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpená :	Bc. Viktor Janko
IČO :	36285226
Bankové spojenie:	SK25 0200 0000 0021 4383 9953
Email:	janko@vincovles.com

(ďalej ako „objednávateľ")

s týmto dodatkom sa opravuje:

I./ vymaže sa doterajší text v článku V. Cena za dielo:

5.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.2 Celková zmluvná cena za dielo je:

5.2.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH	**18.464,83 €**
5.2.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v Eur	**3.692,97 €**
5.2.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH	**22.157,80 €**

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vrátane dane s pridanej hodnoty.

5.4 V prípade písomnej dohody zmluvných strán o nerealizovaní všetkých prác, ktoré je podľa tejto zmluvy zhotoviteľ povinný vykonať, cena za dielo sa zníži o čiastku zodpovedajúcu cene nerealizovaných prác určenú podľa cenového rozpočtu. V prípade, že záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne pred dokončením diela v plnom rozsahu, tzn., že dielo bude zhotovené len z časti, a to z dôvodov na strane objednávateľa, vznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie časti ceny za dielo vo výške určenej podľa cenového rozpočtu, podľa ktorého sa ocenia práce a výkony, ktoré zhotoviteľ na diele vykonal.

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za dielo uvedená v bode 5.2 tohto článku je konečná. Cena za dielo pokrýva všetky náklady zhotoviteľa na dodanie tovaru, uskutočnenie prác a poskytnutie služby je konečná a nebude zmenená z dôvodov na strane zhotoviteľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v cene stanovenej v tomto článku a v zmysle predchádzajúcich ustanovení.

a nahradzuje s novým textom a správne znenie bude v článku V. Cena za dielo:

5.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2 Celková zmluvná cena za dielo je:

5.2.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH	**19.324,00 €**
5.2.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v Eur	**3.864,80 €**
5.2.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH	**23.188,80 €**

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vrátane dane s pridanej hodnoty.
5.4 V prípade písomnej dohody zmluvných strán o nerealizovaní všetkých prác, ktoré je podľa tejto zmluvy zhotoviteľ povinný vykonať, cena za dielo sa zníži o čiastku zodpovedajúcu cene nerealizovaných prác určenú podľa cenového rozpočtu. V prípade, že záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne pred dokončením diela v plnom rozsahu, tzn., že dielo bude zhotovené len z časti, a to z dôvodov na strane objednávateľa, vznikne zhotoviteľovi nárok na zaplatenie časti ceny za dielo vo výške určenej podľa cenového rozpočtu, podľa ktorého sa ocenia práce a výkony, ktoré zhotoviteľ na diele vykonal.
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za dielo uvedená v bode 5.2 tohto článku je konečná. Cena za dielo pokrýva všetky náklady zhotoviteľa na dodanie tovaru, uskutočnenie prác a poskytnutie služby je konečná a nebude zmenená z dôvodov na strane zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v cene stanovenej v tomto článku a v zmysle predchádzajúcich ustanovení.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené

Zmluvné strany vyhlasujú, že si ostatné časti zmluvy prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili a ostávajú nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že **Dodatok č. 1** k Zmluve odielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zo dňa 3.4.2020, si prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Príloha, nacenené naviacpráce tvoria neoddeliteľnú súčasť dodadatku č. 1 k Zmluve o dielo.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť v deň jeho podpisu zmluvnými stranami.

V Sládkovičove dňa 29.5.2020

Zhotoviteľ:

Savinec
925 21
Veľkoú
IČO: 36 258 54

V Sládkovičove dňa 29.5.2020

Objednávateľ:

[illegible] kúpalis[illegible] o.
Vinco
925 21 SLÁ
IČO: 3
IČ DPH: SI

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia časti fasády na budove vnútorného bazéna - naviacpráce	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Termálne kúpaliskoo Vincov Les		
Projektant			
Zhotoviteľ	Savingplus spol. s r.o., Sládkovičovo	36258547	
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	29.05.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	468,70	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	270,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	7,21				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	112,79				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		859,17	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	859,17
24	DPH 20,00 % z 859,17	171,83
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 031,00**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Savingp... 925 21 Veľkoúľa IČO: 36 258 547

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia časti fasády na budove vnútorného bazéna - naviacpráce
Objekt:

Objednávateľ: Termálne kúpaliskoo Vincov Les
Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovičovo
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 29. 5. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**739,17**	**0,551**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**739,17**	**0,551**
19	625259310	PODLEPENIE ODSKOKOV NAD OKNAMI hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	43,000	17,19	739,17	0,551
	M	**Práce a dodávky M**				**120,00**	**0,000**
	43-M	**Montáž oceľových konštrukcií**				**120,00**	**0,000**
20	430861001	Dodávka + montáž spevnenia rohov podhľadov vrátane náteru	sub	1,000	120,00	120,00	0,000
		Celkom				**859,17**	**0,551**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11